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1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento specifica la pianificazione tramite la quale il gruppo FlameTech
Inc. portera avanti lo sviluppo del progetto Norris, inoltre ha lo scopo di:

e Presentare I'organizzazione dei tempi e delle attivita;
e Preventivare 'uso delle risorse;
e Consuntivare 1'utilizzo delle stesse durante I’evolversi dei lavori;

e Analizzare i possibili fattori di rischio.

1.2 Riferimenti
1.2.1 Normativi

e Capitolato d’appalto C3 - Norris: Node Real-time Intelligence
http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/C3.pdf

e Vincoli e dettagli tecnico-economici
http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Progetto/PDO1b.html

e Norme di progetto: NormeDiProgetto v1.4.0.pdf

¢ Regolamento di Progetto: http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/
Progetto/

1.2.2 Informativi

e Software Engineering - Ian Sommerville - 9th Edition (2010): Part 4
Software Management

e Slide dell’insegnamento Ingegneria del Software; modulo A:

— Ciclo di vita del software

— Gestione di progetto

http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2014/Dispense/P04.pdf

1.3 Ciclo di vitag

Il modello di ciclo di vitac che il gruppo ha scelto di applicare ¢ il modello incrementaleq.
Questa scelta e stata fatta data la scarsa esperienza dei membri del team riguardante la
pianificazione, per permettere un maggior controllo dei tempi e ridurre gli errori sulla
stessa.

Inoltre essendo il modello incrementaleg di tipo migliorativo il gruppo potra iniziare
la progettazione dalle parti fondamentali per realizzare piu baselineg. Da ognuna di
queste baselineg si potra successivamente partire con la realizzazione dell’incremento
necessario.

In questo modo potranno essere fornite versioni con funzionalita di maggior importanza
al Committente in diverse scadenze, cosi da poter permettere valutazioni del prodotto
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in corso d’opera.

Il modello prevede la suddivisione del lavoro in parti di dimensioni ridotte quindi piu
facilmente gestibili, sia dal punto di vista delle risorse che del tempo impiegato per
il loro completamento da parte dei membri del gruppo. Ogni incremento permette
I’applicazione del ciclo di Demingg, quindi un consolidamento delle parti su cui tale
incremento viene applicato.

1.4 Scadenze

Di seguito un elenco con le notifiche che il gruppo FlameTech Inc. ha deciso di
rispettare e secondo le quali avverra la pianificazione del progetto:

e Revisione dei Requisiti: 2015/02/16
e Revisione di Progetto: 2015/04/27
¢ Revisione di Qualifica: 2015/05/29

e Revisione di Accettazione: 2015/06/18

1.5 Nota di Consultazione

Per aumentare la leggibilita delle tabelle nel presente documento, le celle contenti
uno zero verranno lasciate vuote nel caso in cui il dato non sia rilevante ai fini di
comprensione.
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2 Analisi dei Rischi

N

E stata attuata un’approfondita analisi dei rischi e delle criticita, ai fini di ottimizzare
I’avanzamento del progetto. Per la gestione delle criticita sono state adottate le seguenti
misure:

Ogni

Identificazione: Individuazione dei potenziali rischi che si possono riscontrare
durante I’avanzamento, inerenti a prodotto, progetto e business;

Analisi: valutazione della probabilita di occorrenza del rischio, delle conseguenze
che puo avere sul progetto e quindi comprensione della criticita;

Pianificazione di Controllo: istituzione di metodi di controllo per i rischi, cosi
da poterne annullare I'impatto;

Mitigazione: istituzione di un piano di contingenza ai fini di mitigare gli effetti
deleteri di un rischio nel caso questo dovesse verificarsi. Questa misura ¢ richiesta
solo in caso di difficile controllo e gestione di un particolare rischio.

rischio identificato ¢ descritto da:

Nome
Descrizione
Metodi di Identificazione

Conseguenze e Contromisure

Ciascun rischio verra nel tempo monitorato e ne verra descritto l'effettivo riscontro
durante I'avanzamento del progetto.

2.1

Livello Tecnologico

2.1.1 Tecnologie e strumenti adottati

1. Descrizione: Molte tecnologie e strumenti adottati sono sconosciuti al gruppo.
E possibile che si verifichino problemi nel loro uso;

2. Metodi di Identificazione: E compito del Responsabile verificare che ogni
componente sia in grado di gestire gli strumenti in uso;

3. Conseguenze e contromisure: 1l verificarsi di tali condizioni potrebbe portare
a sprechi di tempo, pertanto I’Amministratore rendera disponibile della docu-
mentazione propria di ciascuna tecnologia utilizzata, che dovra essere studiata e
compresa dai membri del gruppo.

4. Riscontro:

Fase A: Nella fase A c’¢ stato un riscontro di questo problema. Il grup-
po ha effettuato molta autoformazione per ridurre al minimo i problemi causati
dall’inesperienza nelle fasi successive;

Fase B: In questa fase, poiché non sono state introdotte nuove tecnologie,
grazie alla formazione sostenuta il gruppo non ha dovuto far fronte a questo
rischio;
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Fase C: Anche in questa fase, poiché non sono state introdotte nuove tecno-
logie, il gruppo non ha dovuto far fronte a questo rischio;

Fase D: In questa fase il gruppo non ha dovuto far fronte a questo rischio.

2.1.2 Problemi Hardware / Software

1.

2.2

Descrizione: I computer personali dei membri del gruppo possono riportare
difetti di tipo hardware. E possibile anche che si verifichino problemi. L’utilizzo
di servizi di terze parti come Repositoryg remoto e Hostingg per il sistema di
tracciamento possono essere a loro volta soggetti a problemi hardware;

Metodi di Identificazione: Ogni membro del gruppo dovra prestare attenzione
giornalmente allo stato della propria attrezzatura;

Conseguenze e contromisure: Il verificarsi di tali condizioni potrebbe por-
tare a perdite nel lavoro svolto, quindi una perdita di tempo proporzionale al
contenuto perduto. Non si possono prevenire i guasti hardware, pertanto, sono
messi a disposizione dei computer di riserva di proprieta dei membri del grup-
po. Per quanto riguarda i contenuti, alla fine di ogni sessione di lavoro, viene
effettuato un backupg dei contenuti locali di ciascun membro sul Repositoryg del
gruppo FlameTech Inc. . Non viene considerata la possibilita di perdita del
Repositoryg remoto, data 'affidabilita del servizio GitHubg. Viene invece effet-
tuato un backupg del databaseg associato al sistema di tracciamento del gruppo
FlameTech Inc. ogni giorno alle 04.00.

Riscontro:
Fase A: Non si ¢ dovuto far fronte a nessun tipo di condizione problematica;
Fase B: Non si ¢ dovuto far fronte a nessun tipo di condizione problematica;
Fase C: Non si ¢ dovuto far fronte a nessun tipo di condizione problematica;

Fase D: Non si ¢ dovuto far fronte a nessun tipo di condizione problematica.

Livello Personale

2.2.1 Problemi personali dei membri

1.

Descrizione: Ciascun componente del gruppo ha impegni e necessita legate alla
propria sfera privata. Nel gruppo vi € inoltre uno studente lavoratore, pertanto
a causa di impegni derivanti dal lavoro stesso potrebbe non risultare sempre
reperibile. E quindi possibile che si verifichino situazioni di conflitto con attivita
personali;

Metodi di Identificazione: Ogni membro del gruppo dovra proattivamente
comunicare ogni attivita personale che potrebbe creare conflitto con il lavoro del
gruppo al Responsabile, che terra un calendario comune degli impegni dei membri;

Conseguenze e contromisure: Il verificarsi di condizioni impreviste legate
alla vita privata dei membri puo causare problemi e ritardi nello svolgimento
di quanto pianificato. Pertanto il Responsabile provvedera a tener conto degli
impegni e delle disponibilita durante la distribuzione degli incarichi. In caso di
imprevisti sara necessario organizzare al meglio il lavoro, tenendo conto dello
slackeg disponibile.
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4. Riscontro:

Fase A: Il gruppo ha dovuto far fronte a questo problema, causa malattia
di uno dei membri. Si & verificato quindi un ritardo di alcune sotto-attivita, ma
senza conseguenze su quanto pianificato;

Fase B: Poiche questa fase e di breve durata, non si ¢ dovuto far fronte a
nessun tipo di condizione problematica;

Fase C: Il gruppo ha dovuto far fronte a questo problema, causa malattia
di due dei membri. Si ¢ verificato quindi un ritardo di alcune sotto-attivita, ma
senza conseguenze su quanto pianificato;

Fase D: In questa fase il gruppo non ha dovuto far fronte a questo problema in
quanto i vari impegni personali dei membri sono state preventivamente comunicati
ed il lavoro e stato assegnato conseguentemente e senza causare ritardi.

2.2.2 Problemi tra i membri

1.

2.3

Descrizione: Per quasi tutti i componenti del gruppo FlameTech Inc. questa
¢ la prima esperienza di lavoro in un team numeroso. E pertanto possibile che si
verifichino problemi di comunicazione e collaborazione tra i membri;

. Metodi di Identificazione: Una situazione di attrito tra due o pitt membri del

team puo essere deleteria e portare a un appesantimento del carico di lavoro, e a
un clima lavorativo poco proficuo;

Conseguenze e contromisure: E necessaria attenzione da parte del Responsa-
bile rispetto alla cooperazione tra i vari membri del gruppo. Nel caso di contrasti
sara il Responsabile a mediare una soluzione tra i membri problematici, e nel caso
non si trovi soluzione, sara necessario organizzare il lavoro in modo da minimizzare
il contatto tra i componenti in contrasto.

Riscontro:

Fase A: Si sono verificate delle incomprensioni tra i membri, dovute all’ine-
sperienza degli stessi nel lavoro di gruppo;

Fase B: Non si sono verificati problemi tra i membri;
Fase C: Non si sono verificati problemi tra i membri;

Fase D: Si sono verificate alcune incomprensioni tra i membri che hanno
causato dei leggeri dissapori tra gli stessi. Il Responsabile ha quindi provveduto
a mediare la soluzione ai problemi emersi e ristabilire il normale ordine di lavoro
del gruppo, limitando al minimo il ritardo causato e senza conseguenze su quanto
pianificato.

Livello organizzativo

2.3.1 Erronea valutazione di tempi e costi

1.

Descrizione: Durante la pianificazione a causa dell’inesperienza dei membri &
possibile che tempi e costi assegnati all’esecuzione di alcune attivita, vengano
calcolati in modo errato;
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2. Metodi di Identificazione: I membri dovranno informare il Responsabile tem-
pestivamente ogni qualvolta si verifichi una situazione di discrepanza con la piani-
ficazione. Il Responsabile dovra inoltre tenere sotto controllo lo svolgimento delle
attivita giorno per giorno;

3. Conseguenze e contromisure: Una sottostima delle risorse necessarie alle
attivita durante la progettazione provochera ritardi nella realizzazione delle stesse,
una sovrastima invece potrebbe causare uno spreco di tempo. Si e deciso di
pianificare ogni attivita ad alta criticita con un periodo di slackg, in modo tale
che un eventuale ritardo non influenzi la durata totale del progetto.

4. Riscontro:

Fase A: A causa dell’inesperienza si sono verificati degli errori nella pianifi-
cazione iniziale. Il numero di ore e stato sufficiente a coprire il lavoro previsto,
ma € stato necessario modificare il carico di lavoro di alcuni ruoli;

Fase B: Data l’esperienza maturata e la durata di questa fase, non si sono
verificati problemi;

Fase C: Data 'esperienza maturata, non si sono verificati problemi;

Fase D: A causa di una tempistica relativa alle correzioni diversa da quella
preventivata e la posticipazione della data per la consegna del materiale, la pia-
nificazione ¢ stata rivista per soddisfare le nuove condizioni temporali causando
un minimo ritardo.

2.3.2 Problemi di comprensione dei Requisiti

1. Descrizione: E possibile che durante AR alcuni aspetti non vengano compresi,
o studiati in modo incompleto;

2. Metodi di Identificazione: Per evitare questo genere di errori durante 1’Analisi
dei Requisiti, verranno effettuati degli incontri con il Proponente, in modo da ap-
pianare eventuali dubbi, e formare un punto di vista comune sulle caratteristiche
del prodotto;

3. Conseguenze e contromisure: Questo problema pud causare una delusione
delle aspettative e mancanze nei requisiti fondamentali. Non sono evidenziabili
contromisure, se non prestare particolare attenzione alle indicazioni che verran-
no fornite dal Proponente durante gli incontri. Inoltre, i documenti verranno
adeguati e corretti in base alle indicazioni che il Committente fornira dopo le
revisioni.

4. Riscontro:

Fase A: Dopo qualche leggera incomprensione iniziale, il gruppo e riuscito a
far fronte alla complessita dei requisiti, grazie anche a incontri con Proponente e
docente;

Fase B: Non si sono riscontrate difficolta in questa fase;

Fase C: In questa fase si sono verificati dei problemi di comprensione di
alcune delle funzionalita richieste nel capitolato d’appalto, ma successivamente a
un incontro con il Proponente il problema e stato risolto;
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Fase D: In questa fase si sono verificati dei problemi di comprensione di
alcune funzionalita sulla quale si sono basate le attivita di Progettazione. Anche
se in seguito ad un incontro con il Proponente il problema ¢ stato risolto, si sono
verificati alcuni ritardi che perd hanno avuto conseguenze minimali su quanto
pianificato grazie ai periodi di slackg pianificati durante questa fase.

2.4 Riepilogo

Rischio Probabilita | Impatto
Problemi Hardware / Software Bassa Basso
Tecnologie e strumenti adottati Alta Basso
Problemi tra i membri Bassa Moderato
Problemi personali dei membri Media Moderato
Problemi di comprensione dei Requisiti | Media Alto
Erronea valutazione di tempi e costi Alta Alto

Tabella 2: Riepilogo rischi
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3 Pianificazione

3.1 Introduzione

Date le scadenze elencate nella sezione 1.4 si € deciso di suddividere lo sviluppo del
progetto in cinque fasi:

e Fase A;
e Fase B;
e Fase C;
e Fase D;
e Fase E.

Ogni fase e stata suddivisa in diverse attivita, alle quali sono state associate una o piu
risorse. Queste attivita sono state a loro volta suddivise in sotto-attivita ancora piu
in dettaglio. Queste sotto-attivita possono essere di due tipi, e vengono indicate con
colori diversi nei Diagrammi di Ganttg. In particolare, si dividono in:

e Attivita critiche: attivita che hanno forte impatto temporale sul progetto. Il
ritardo di una di queste risulta dannoso per 'efficienza del gruppo di lavoro e
causa ritardi nel raggiungimento delle milestoneg.

Vengono indicate nei Diagrammi di Ganttg con il colore rosso;

e Attivita non critiche: possono essere svolte parallelamente alle attivita critiche.
Un ritardo di una di queste non causa ritardi a cascata sulle altre attivita.
Vengono indicate nei Diagrammi di Ganttg con il colore blu.

Vengono inoltre riportate nei Diagrammi di Ganttqg:

e Milestoneg: rappresenta la data attesa di conclusione delle attivita. Ha durata
pari a 0 (zero) giorni e coincide con la consegna dei documenti in vista della
successiva revisione o 'approvazione di quanto fatto a monte della milestoneq.
Vengono indicate nei Diagrammi di Ganttg con un rombo nero;

e Attivita scomposte: indica la scomposizione in attivita di una fase; vengono
suddivise a loro volta in sotto-attivita.
Vengono indicate nei Diagrammi di Ganttg con una barra nera.

3.1.1 Valutazione dei rischi

Per ogni fase viene tenuto in considerazione I'impatto probabile dei rischi analizzati in
2 - Analisi dei Rischi. E stata quindi assegnata una finestra di tempo piltt ampia per
le attivita, soprattutto nelle fasi iniziali, in modo da lasciare spazio ad eventuali con-
tromisure senza interferire con la pianificazione di altre attivita. L’analisi e il controllo
del reale impatto dei rischi verra eseguito al termine di ogni fase, in modo da poterne
valutare in modo quantificabile I'impatto.
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3.2 Fase A

Periodo: da 2014/11/25 a 2015/01/23.

Questa fase inizia in concomitanza con la presentazione delle regole per il capitolato
d’appalto e termina con la consegna della documentazione.

Le attivita della Fase A sono:

e Norme di Progetto: vengono stilate le norme che il gruppo dovra rispettare
durante lo svolgimento di tutte le attivita, elencate nel documento NormeDi-
Progetto__ver3.0.0. Questa attivita risulta la prima svolta in quanto le norme
riguardanti la scrittura dei documenti e 'utilizzo del software di supporto non
sono vincolati dal capitolato e pertanto devono essere regolamentate dal gruppo;

e Studio di Fattibilita: vengono valutati tutti i capitolati d’appalto e viene re-
datto il documento StudioDiFattibilita_verl.4.0. Vengono studiate le complessita
delle varie proposte, e con la conclusione di questa attivita si sceglie quale pro-
getto il gruppo si propone di realizzare.

Una volta stilate le norme per la scrittura dei documenti, € la prima attivita da
eseguire in quanto bloccante per lattivita di Analisi dei Requisiti;

e Analisi dei Requisiti: viene effettuata un’analisi piu approfondita di quella
svolta nello StudioDiFattibilita_verl.4.0, mirata ad individuare tutti i requisiti
che vengono posti, insieme alle relative fonti di ciascun requisito. I risultati di
questa analisi vengono documentati con la stesura del documento AnalisiRequi-
siti_ver4.0.0;

e Piano di Progetto: viene redatto il PianoDiProgetto_ver4.0.0 in modo da
organizzare le attivita dell’intero gruppo basandole su date ufficiali e scadenze;

e Piano di Qualifica: viene redatto il PianoDiQualifica_ver3.0.0 con lo scopo di
descrivere come il gruppo, durante tutta la realizzazione del prodotto, ha deciso
di procedere al fine di ottenere gli obiettivi di qualita, di prodotto e di processo
prefissati;

e Glossario: viene redatto il Glossario_wver4.0.0 in modo incrementale dai redat-
tori dei documenti. Contiene la spiegazione di particolari termini utilizzati nella
documentazione per eliminare eventuali ambiguita. La redazione di questo docu-
mento & un’attivita parallela a tutte le altre, e il documento viene aggiornato ad
ogni aggiunta di termini che richiedono spiegazione.
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3.2.1 Diagramma di Gantts delle attivita

. . 3 Nov 14 0 Nov 14 Dec 14 14 Dec 14 21 Dec 14 EﬂDec'-{ dan 15 11 Jan 15 ﬁ.iﬁ 25 Jan 15
Hame Duation | Star | finh WP FISSWE T ESIF [r EE S N T EEISHE T |F|ssw|rmsmvnm‘ﬁﬁﬂﬁﬁrmwmm%
1 | Norme di Frogette 4.75 days [11/26/14 8:00 AN [12/2114 3:00 PM L,
1 Gomunicazioni 0.5 days |11/2614 8:00 AW 11126114 1:00 PM
3 Ambiente di laver 1.5 days |11/25014 1:00 PM 11127714 5:00 PM
4 Verifica 1 day |11/2814 8:00 AM 11128014 5:00 PM
§ | Documentaziong 3 days [11/2514 1:00 PM 12114 100 PM
§ Verifica 1,25 days 12114 1200 PM 121214 300 PM
7 | Studio di Fattibilita 8 days |1ll2r14 00 PM (12012114 3:00 PM
§ | Vehtazione costibenefici 3days |1E-‘2.'1i 300PM 12514 300 PM
9 | Vahazione rischi 3days |1E-‘2.'1i 300 PN 12514 300 PM
10 | Fattibita tecnico-organizzativa 3days |lE-‘.‘..'1i 300 PN 1210114 3:00 P
11 | Vahtazione scadenze temporali 3days |lE-‘.‘..'1i 300 PN 1210114 3:00 P
12 | Vesifica 2 days |12-"(t'1l1 00PN 12112114 3:00 PM
13 | Analisi del Requisiti 29,25 days |1ll1!.lll J:00 PN [1/22015 5:00 PM v
14 | Deserizione generale 2 days |1E-"£'1-1 300 PM 12116114 3:00 P
15 | Casiduso B days |IE-"6'14 00PN 1212814 3:00 FM
16 | Requisiti B days |1224114 3:00 PM 11515 3:00 PM
17 | Traccizmento 2 days |1/515 3:00 PM 1715 3:00 PM
18 | Verifica 11.25 days (11715 3:00 PM 112215 5:00 PM
19 | Piano di Progette 36 days |12/2114 3:00 PM [1/21/15 3:00 PM v
20 | Calendario Attivita 4 days |12214 300 PM 121614 3:00 PM 1
21 | Angigl scadenze 2 days |1E-‘&'1i 300 PN 1210114 3:00 P
22 | Seelte ciclo di vita 1 an‘|lE-‘£.'li 300 PN 121314 300 PM
23 | Anglisl dei rischi 2 days |IE-‘E.'H 300 PN 121414 3:00 PM
24 | Assegnasions risorse 5 days |1E-‘2.'1i 300 PN 12914 300 PM
25 | Frospetto economico 4 days |12914 3:00 PM 1215014 3:00 P E
26 | Consuntivo 5§ days 118015 8:00 P 11515 3:00 PM 1':
27 | Veriica ddays[iSNSIO0PM [R5 S00PH !:I
28 | Piano di Qualifica 33 days (12214 3:00 PM 171615 3:00 PM v
29 | Visione generzle della strategia di verifica b days |1 202114 3:00 PM 12/10/14 3:00 P [
30 | Resocono dell altiith df verflca £ days 1515 3:00 PM 11315:300 PM 1:E
3| Verifica 3 days |11315 300 PM 11615 300 PM
12 | Glossario 36 days (122114 3:00 PM (172115 3:00 PM v
33| Hesun 34 days |12214 300 PM 11915 300 PM b
34 | Verifica 2 days |111915 3:00 PM 112115 3:00 PM |!:|
35 | Consegna AR 1 day [1/Z315 &00 AM 1123015 5:00 PM ] 11
Figura 1: Fase A - Diagramma di Gantig
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3.3 Fase B

Periodo: dal 2015/02/02 al 2015/02/16.

Questa fase inizia subito dopo il termine della Fase A e termina con la data della
Revisione dei Requisiti.
Le attivita della Fase B sono:

e Incremento e verifica: se necessario vengono aggiornati e verificati i docu-
menti gia redatti, con principale attenzione al consolidamento del documento
AnalisiRequisiti_ver4.0.0.

3.3.1 Diagramma di Ganttg delle attivita

ver. 4.0.0

Name Duration Start Finish 1 Feb 15 8 Feo 15 15 Feb 19
FISISIMTIWITIFIS [SIMIT W[T [FIS[S [M[T [W[T |
1 Norme di Progetto 7 days (2/2/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM
2 Incremento 5 days (2/2/15 8:00 AM 2/6/15 5:00 PM }j
3 Verifica 1 day|(2/10/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM
4 | Piano di Progetto 3 days [2/10/15 8:00 AM 2/12/15 5:00 PM —
5 Consuntivo 1 day|(2/10/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM
6 Verifica 1 day|(2/12/15 8:00 AM 2/12/15 5:00 PM W
7 Analisi dei Requisiti 10 days|(2/2/15 8:00 AM 2/13/15 5:00 PM
8 Incremento 7 days|2/2/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM }T
9 Verifica 2 days (2/12/15 8:00 AM 2/13/15 5:00 PM
10 | Piano di Qualifica 7 days |2/2/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM
11 Incremento 5 days (2/2/15 8:00 AM 2/6/15 5:00 PM }j
12 Verifica 1 day|(2/10/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM
13 | Glossario 9 days|2/2/15 8:00 AM 2/12/15 5:00 PM P
14 Incremento 7 days (2/2/15 8:00 AM 2/10/15 5:00 PM }T
15 Verifica 1 day|2/12/15 8:00 AM 2/12/15 5:00 PM v
16 | Presentazione 1 day|(2/16/15 8:00 AM 2/16/15 5:00 PM & 216
Figura 2: Fase B - Diagramma di Ganttg
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3.4 Fase C

Periodo: dal 2015/02/23 al 2015/04/20. Questa fase inizia al termine della Fase B e
termina con la data della consegna della Revisione di Progetto.
Le attivita della Fase C sono:

e Specifica Tecnica: viene redatto il documento Specifica Tecnica, che indica
le scelte progettuali ad alto livello del prodotto. Questo documento descrive i
design patterng che verranno utilizzati, 'architettura generale del prodotto ed il
tracciamento dei requisiti;

e Incremento e verifica: se necessario vengono aggiornati e verificati i documenti
gia redatti.

3.4.1 Diagramma di Ganttg delle attivita

Name Duration Start Finish s o T TS S S ST M S N S e B S S s M s S M
1| Norme di Progetto | 14 days|2/23/15 8:00 AM 312015 5:00 PM L v
2 Incremento 10 days |2/2315 8:00 AM 316/15 5:00 PM
3 | Verfica 3 days| 310115 £:00 AM 3/12/15 5.00 PM
4 | Plano di Progetto 39 days |2/23/15 8:00 AN 4716015 5:00 PM v v
5 Incremanto 10 days |2/23/15 8:00 AM 316/15 5:00 PM T
& | Consuntivo 2 days|[4/10115 8:00 AM 4113015 5:00 PM bb
7 | Verifica 3 days|4/14115 £:00 AM 4/16/15 5:00 PM
8 | Analisi dei Requisiti | 11 days|2/23/15 8:00 AM 4/9/15 5:00 PM v v
9 Incremento 8 days{2/2315 8:00 AM 31415 5:00 PM }W
10 | Verifica 3 days|3/5/15 8:00 AM 31515 5:00 PM
11 | Specifica Teenica 26 days[3110/15 8:00 AN 414015 6:00 PM v
12 | Stesura 20 days|3/1015 8:00 AM 4/6/15 5:00 PM [
13 | Verifica § days|4/7/15 8:00 AM 4/14/15 5:00 PM ?:I
14 | Plano di Qualifica 18 days|[2/23/15 8:00 AN 4/18/15 5:00 PM v v
15 | Incremento 14 days|2/2315 8:00 AM 3112/15 5:00 PM
16 | Verfica 4 days|9/1315 8:00 AM 3118015 5:00 PM b
17 | Glossarlo 35 days |2/23/15 8:00 AN 410015 5:00 PM v v
18 | Incremento 30 days [2/23/15 8:00 AM 413115 5:00 PM
19 | Verifica 5 days[4/8/15 6:00 AM 4/10/15 5:00 P E
20 | Consegna 1 day|4/2015 £:00 AN 412015 5:00 PM i

Figura 3: Fase C - Diagramma di Gantig
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3.5 Fase D

Periodo: dal 2015/04/28 al 2015/05/22. Questa fase inizia al termine della Fase C e
termina con la data della consegna della Revisione di Qualifica.
Le attivita della Fase D sono:

e Definizione di Prodotto: viene redatto il documento Definizione di Prodotto,
che definisce approfonditamente la struttura e le relazioni dei vari componenti del
prodotto, basate sul documento Specifica Tecnica;

e Codifica: viene sviluppato il codice del prodotto, seguendo quando riportato nel
documento Definizione di Prodotto;

e Esecuzione dei test: vengono eseguiti automaticamente i test di unita e di inte-
grazione previsti ed appositamente codificati, e ne vengono monitorati i risultati;

e Manuale Utente: viene redatto un manuale con lo scopo di fornire indicazioni
sull’utilizzo del prodotto agli utenti;

e Incremento e verifica: se necessario vengono aggiornati e verificati i documenti
gia redatti.

3.5.1 Diagramma di Ganttg delle attivita

Name Duration Start Finish [ ]e6 Apr 15 [3 May 15 [10Mayi5  [i7Mayts 4 Mayis [
53 IMFF WTIF[S [S WITIWIT IF IS [S M[T IWIT FISlsMIT IWIT FISJSMTIWITIF IS ¢
Analisi dei Requisiti 9 days |5/7/15 8:00 AM  |5/18/15 5:00 PM L, v
Incremento 5 days |5/7/15 8:00 AM 5/13/15 5:00 PM ﬁ
Verifica 2 days |5/18/15 8:00 AM 5/19/15 5:00 PM
Norme di Progetto 14 days |4/28/15 8:00 AM  (5/15/15 5:00 PM L, v
Incremento 10 days [4/28/15 8:00 AM 5/11/15 5:00 PM [
Verifica 2 days |5/14/15 8:00 AM 5/15/15 5:00 PM }_h
Plano di Progetto 20 days|4/28/15 8:00 AM  (5/25/15 5:00 PM L, ¥
Incremento 5 days [4/28/15 B:00 AM 5/4/15 5:00 PM /]
Consuntiv 3 days [5/19/15 8:00 AM  [5/21/15 5:00 PM b_lel
Verifica 2 days|5/22/15 8:00 AM 5/25/15 5:00 PM
Plano di Qualifica 11 days|5/7/15 8:00 AM 5/21/15 5:00 PM L, v
Incremento 8 days (5/7/15 8:00 AM 5/18/15 5:00 PM }1
Verifica 3 days |5/19/15 8:00 AM 5/21/15 5:00 PM
Specifica Tecnica 9 days |5/7/15 8:00 AM 5/19/15 5:00 PM L, v

Incremento 5 days [5/7/15 8:00 AM 5/13/15 5:00 PM I:|—E|
Verifica 2 days 5/18/15 8:00 AM 5/18/15 5:00 PM

e e e e R R | e | e | ek | e | ek | ek [ b | ek [ e —_
pir) iy il e (el el el fie) g e e I T P I S Y = B B Bl i Bl Bl Bl

Definizione di Prodotto 4 days|4/28/15 8:00 AM  [5/1/15 5:00 PM p—y
Stesura 3 days |4/28/15 8:00 AM 4/30/15 5:00 PM
Verifica 1 day|5/1/15 8:00 AM 5/1/15 5:00 PM I:I_*l
Codifica 14 days |5/4/15 8:00 AM 5/21/15 5:00 PM
Manuale Utente 3 days |5/22/15 8:00 AM  |5/26/15 5:00 PM }1—!
Stesura 2 days |5/22/15 8:00 AM 5/25/15 5:00 PM W
Verifica 1 day|5/26/15 8:00 AM  |5/26/15 5:00 PM
Glossario 20 days [4/28/15 8:00 AM  [5/25/15 5:00 PM v ¥
Incremento 17 days |4/28/15 8:00 AM  |5/20/15 5:00 PM |
Verifica 3 days [5/21/15 8:00 AM  [5/25/15 5:00 PM b v
Consegna 1 day|5/27/15 8:00 AM  5/27/15 5:00 PM $ 527

Figura 4: Fase D - Diagramma di Gantig
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3.6 Fase E

Periodo: dal 2015/06/01 al 2015/06/17. Questa fase inizia al termine della Fase D e
ha termine con la scadenza della consegna della Revisione di Accettazione.
Le attivita della Fase E sono:

e Incremento e verifica: se necessario vengono aggiornati e verificati i documenti
gia redatti;

e Esecuzione dei test: vengono eseguiti automaticamente o manualmente i test
di sistema previsti e ne vengono monitorati i risultati in modo da poter procedere
con la validazione ed il collaudo;

e Validazione: tramite tracciamento, si verifica di aver soddisfatto i requisiti
indicati nel documento Analisi dei Requisiti;

e Collaudo: il prodotto viene eseguito e testato in ogni funzionalita richiesta.

3.6.1 Diagramma di Ganttg delle attivita

Name Duration | Stant Fish ST S M M F S ST TS
1 | Norme di Progetto 7 days [6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM e
2 Incremento 5 days |6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
3 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
4 | Analisi dei Requisiti 7 days |6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM P
5 Incremento 5 days |6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
6 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
7 | Piano di Progetto 9 days |6/1/15 8:00 AM 6/11/15 5:00 PM
8 Incremento 5 days |6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
9 Consuntivo 2 days (6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
10 Verifica 2 days |6/10/15 8:00 AM 6/11/15 5:00 PM —EI
11 | Piano di Qualifica 7 days |6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
12 Incremento 5 days (6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
13 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
14 | Specifica Tecnica 7 days 6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
15 Incremento 5 days (6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
16 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
17 | Definizione di Prodotto 7 days [6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM e
18 Incremento 5 days |6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
19 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
20 | Manuale Utente 7 days [6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM e
21 Incremento 5 days |6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
22 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
23 | Glossario 7 days |6/1/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM P ——————
24 Incremento 5 days (6/1/15 8:00 AM 6/5/15 5:00 PM }j
25 Verifica 2 days |6/8/15 8:00 AM 6/9/15 5:00 PM
26 | Validazione 8 days |6/1/15 8:00 AM 6/10/15 5:00 PM
27 | Collaudo 4 days |6/11/15 8:00 AM 6/16/15 5:00 PM :W:F‘r
28 | Consegna 1 day|6/17/15 8:00 AM 6/17/15 5:00 PM & 6/17
Figura 5: Fase E - Diagramma di Ganttg
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4 Preventivo

Nel seguente capitolo viene descritta la suddivisione dei vari ruoli rispetto ai membri
del gruppo FlameTech Inc. nelle varie fasi di realizzazione del progetto.
Nelle tabelle sara fatto uso di abbreviazioni, secondo il seguente schema:s:

o RE: Identifica il ruolo di Responsabile.
e AN: Identifica il ruolo di Analista.
e PG: Identifica il ruolo di Progettista.

o AM: Identifica il ruolo di Amministratore.

PR: Identifica il ruolo di Programmatore.

e VR: Identifica il ruolo di Verificatore.

Piano di Progetto pag. 15 di 38
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4 Preventivo

4.1 Fasi non Rendicontate

In questa sezione sono illustrate le fasi non rendicontate, per manifestare I'investimento

interno sostenuto.

4.1.1 Fase A

4.1.1.1 Suddivisione del Lavoro

Nella Fase A, ciascun componente dovra rivestire i seguenti ruoli:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 5 14 19
Faggin Andrea 10 10 20
Meneguzzo Francesco 14 5 19
Merlo Gianluca 15 4 19
Persegona Mattia 16 4 20
Sartor Michele 11 9 20
Zanetti Davide 16 4 20

Tabella 3: Ore per componente - Fase A

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

25

20

15 —

il

Cardin

Faggin Meneguzzo

Merlo

Persegona

Sartor

Zanetti

VR
PR
uAM
B PG
m AN

RE
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4.1.1.2 Prospetto Economico

In questa fase, il costo per ogni ruolo, non rendicontato al Proponente, ¢ il seguente:

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 21 630€
Analista 61 1525€
Progettista
Ammianistratore | 19 380€
Programmatore
Verificatore 36 540€
Totale 137 | 3075€

Tabella 4: Costo per ruolo - Fase A
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Figura 7: Ore per ruolo sul totale - Fase A
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Figura 8: Costo per ruolo sul totale - Fase A
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4.1.2 Fase B

4.1.2.1 Suddivisione del Lavoro

Nella Fase B, ciascun componente dovra rivestire i seguenti ruoli:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 5 5
Faggin Andrea 3 2 5
Meneguzzo Francesco 5 )
Merlo Gianluca 5 )
Persegona Mattia 3 1 4
Sartor Michele 2 3 5
Zanetti Davide 2 4 6

Tabella 5: Ore per componente - Fase B

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

7
6
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_ mpG
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T T T T T T
Cardin Faggin Meneguzzo Merlo Persegona Sartor Zanetti
Figura 9: Riassunto orario - Fase B
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4.1.2.2 Prospetto Economico

In questa fase, il costo per ogni ruolo, non rendicontato al Proponente, ¢ il seguente:

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 2 60€
Analista 23 575€
Progettista
Amministratore | 3 60€
Programmatore
Verificatore 7 105€
Totale 35 | 800€

Tabella 6: Costo per ruolo - Fase B
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Figura 10: Ore per ruolo sul totale - Fase B
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Figura 11: Costo per ruolo sul totale - Fase B
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4.2 Fasi Rendicontate

In questa sezione vengono illustrate le fasi rendicontate e i costi ad esse associati.

4.2.1 Fase C
4.2.1.1 Suddivisione del Lavoro

Nella Fase C, ciascun componente dovra rivestire i seguenti ruoli:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 4 22 26
Faggin Andrea 2 15 9 26
Meneguzzo Francesco 5 3 20 28
Merlo Gianluca 5 20 25
Persegona Mattia 4 3 18 25
Sartor Michele 15 4 10 29
Zanetti Davide 4 6 17 27

Tabella 7: Ore per componente - Fase C

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

35

30

25 A

20 A

—  EVR
E PR
m N

15 +— . Epg
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10 17— —— ®RE
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N B H Bl el

Cardin Faggin Meneguzzo Merlo Persegona Sartor Zanetti
Figura 12: Riassunto orario - Fase C
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4.2.1.2 Prospetto Economico

In questa fase, il costo per ogni ruolo, da rendicontare al Proponente, ¢ il seguente:

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 13 390€
Analista 20 500€
Progettista 107 | 2354€
Amministratore | 7 140€
Programmatore
Verificatore 39 585€
Totale 186 | 3969€

Tabella 8: Costo per ruolo - Fase C
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Figura 13: Ore per ruolo sul totale - Fase C
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Figura 14: Costo per ruolo sul totale - Fase C
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4.2.2 Fase D

4.2.2.1 Suddivisione del Lavoro

Nella Fase D, ciascun componente dovra rivestire i seguenti ruoli:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 5 18 26 49
Faggin Andrea 12 22 14 48
Meneguzzo Francesco | 5 22 24 51
Merlo Gianluca 20 32 52
Persegona Mattia 3 19 30 52
Sartor Michele 25 24 49
Zanetti Davide 13 8 30 o1

Tabella 9: Ore per componente - Fase D

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

60
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30 +— —
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Cardin Faggin Meneguzzo Merlo Persegona Sartor Zanetti
Figura 15: Riassunto orario - Fase D
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4.2.2.2 Prospetto Economico

In questa fase, il costo per ogni ruolo, da rendicontare al Proponente, ¢ il seguente:

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 10 300€
Analista 3 75€
Progettista 129 | 2838€
Amministratore | 8 160€
Programmatore | 96 | 1440€
Verificatore 106 | 1590€
Totale 352 | 6403€

Tabella 10: Costo per ruolo - Fase D
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Figura 17: Costo per ruolo sul totale - Fase D
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4.2.3 Fase E

4.2.3.1 Suddivisione del Lavoro

Nella Fase E, ciascun componente dovra rivestire i seguenti ruoli:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 4 17 21
Faggin Andrea 12 12 24
Meneguzzo Francesco 12 10 22
Merlo Gianluca 3 8 8 19
Persegona Mattia 10 4 8 22
Sartor Michele 8 13 21
Zanetti Davide 8 10 18

Tabella 11: Ore per componente - Fase E

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

30
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Cardin Faggin Meneguzzo Merlo Persegona Sartor Zanetti
Figura 18: Riassunto orario - Fase E
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4.2.3.2 Prospetto Economico

In questa fase, il costo per ogni ruolo, da rendicontare al Proponente, ¢ il seguente:

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 11 330€
Analista
Progettista 34 748€
Amministratore | 20 400€
Programmatore | 22 330€
Verificatore 60 900€
Totale 147 | 2708€

Tabella 12: Costo per ruolo - Fase E
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Figura 19: Ore per ruolo sul totale - Fase E
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Figura 20: Costo per ruolo sul totale - Fase E
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4.3 Riepilogo

4.3.1 Ore di investimento

4.3.1.1 Suddivisione del Lavoro

Le ore di investimento, delle fasi A e B non rendicontate, che occuperanno ogni

componente sono le seguenti:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 0 5 0 5 0 14 24
Faggin Andrea 10 3 0 10 0 2 25
Meneguzzo Francesco | 0 19 0 0 0 5 24
Merlo Gianluca 0 20 0 0 0 4 24
Persegona Mattia 0 16 0 3 0 5 24
Sartor Michele 13 3 0 0 0 9 25
Zanetti Davide 0 18 0 4 0 4 26

Tabella 13: Ore per componente - Ore di investimento

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:

30

25

20 T —
[ ] o
uAM

. ] B
B PG

10 — —
. "

5 P S —

0 - T T T T T
Cardin Faggin Meneguzzo Merlo Persegona Sartor Zanetti
Figura 21: Riassunto orario - Ore di investimento
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4.3.1.2 Prospetto Economico

II costo totale per ogni ruolo, di investimento, delle fasi non rendicontate, ¢ il seguente:

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 23 690€
Analista 84 | 2100€
Progettista 0 0€
Ammianistratore | 22 440€
Programmatore 0 0€
Verificatore 43 645€
Totale 172 | 3875€

Tabella 14: Costo per ruolo - Ore di investimento
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Figura 23: Costo per ruolo - Totale con investimento
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4.3.2 Ore Rendicontate
4.3.2.1 Suddivisione del Lavoro

Le ore totali rendicontate al Proponente delle fasi C, D, E che occuperanno ogni
componente saranno le seguenti:

Nome Ore per Ruolo Ore Totali
RE | AN | PG | AM | PR | VR
Cardin Andrea 5 4 40 4 26 17 96
Faggin Andrea 2 39 22 35 98
Meneguzzo Francesco | 5 5 34 3 24 30 101
Merlo Gianluca 8 40 8 8 32 96
Persegona Mattia 4 6 47 4 38 99
Sartor Michele 40 12 24 23 99
Zanetti Davide 12 6 30 8 10 | 30 96

Tabella 15: Ore per componente - Totale Rendicontabile

I dati si possono riassumere nel seguente diagramma, che li espone visivamente:
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Figura 24: Riassunto orario - Totale Rendicontabile
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4.3.2.2 Prospetto Economico

Il costo totale per ogni ruolo delle fasi rendicontate preventivato, ¢ il seguente:

Ruolo Ore | Costo
Responsabile 34 1020€
Analista 23 575€
Progettista 270 | 5940€
Amministratore | 35 700€
Programmatore | 118 1770€
Verificatore 205 | 3075€
Totale 685 | 13080€

Tabella 16: Costo per ruolo - Totale Rendicontabile
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Figura 26: Costo per ruolo sul totale - Totale Rendicontabile
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4.3.3 Conclusioni

Il costo totale del progetto, indicato in tabella 15, ¢ di € 13 080,00
Tale importo € conforme a quanto specificato nel Regolamento di Progetto dal Com-
mittente.
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5 Consuntivo e Preventivo a finire

Vengono riportate di seguito le spese effettivamente sostenute, per ruolo, per svolgere
i compiti preventivati. In base alla differenza di ore impiegate tra il preventivo e il
consuntivo viene presentato un bilancio che puo essere:

e Positivo se il preventivo supera il consuntivo;
e Negativo se il consuntivo supera il preventivo;

e In pari se il preventivo e il consuntivo coincidono.

5.1 Fase C

5.1.1 Consuntivo Parziale

Vengono riportate le ore per ruolo e le spese effettivamente sostenute durante la fase
C, insieme alle differenze da quanto preventivato. I dati si riferiscono quindi alle ore

rendicontate.
Ruolo Ore Costo

Responsabile 10 (-3) 300€ (-90€)
Analista 15 (-5) 475€ (-125€)
Progettista 111 (+4) | 2442€ (+88€)
Ammianistratore | 5 (-2) 100€ (-40€)
Programmatore

Verificatore 42 (+3) 630€ (+45€)
Totale 183 (-3) | 3847€ (-122€)

Tabella 17: Consuntivo Parziale - Fase C

5.1.2 Conclusioni

Il gruppo ha impiegato tre ore in meno in attivita di Responsabile, cinque ore in me-
no in attivita di Analista e due ore in meno in attivita di Amministratore, mentre ha
impiegato quattro ore in piu in attivita di Progettista e tre ore in piu in attivita di
Verificatore.

Le differenze migliorative sono dovute ad una discreta qualita delle attivita svolte du-
rante le precedenti fasi del progetto, che ha permesso di dover applicare meno prov-
vedimenti correttivi rispetto a quelli inizialmente previsti in fase di pianificazione. Le
differenze riguardanti le attivita di Progettista e Verificatore invece sono state causate
dalla scarsa esperienza del gruppo in materia di progettazione di un sistema comples-
so, oltre ad una leggera sottostima delle attivita di verifica causate dalla scelta di un
modello incrementaleg.

In totale, il gruppo ha impiegato tre ore in meno per completare le attivita della fase
C; questo ha permesso un risparmio di € 122 rendendo il costo consuntivo minore di
quello preventivato.
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5.1.3 Preventivo a finire

Da quanto riportato precedentemente emerge la possibilita di impiegare la parte di
budget non utilizzato nelle fasi successive.

Il risparmio di € 122 consente di avere un margine economico per far fronte ad eventuali
rischi non preventivati o mal gestiti nelle future fasi.

5.2 Fase D

5.2.1 Consuntivo Parziale

Vengono riportate le ore per ruolo e le spese effettivamente sostenute durante la fase
D, insieme alle differenze da quanto preventivato. I dati si riferiscono quindi alle ore

rendicontate.
Ruolo Ore Costo

Responsabile 8 (-2) 240€ (-60€)
Analista 7 (+4) 175€ (+100€)
Progettista 129 (0) 2838€ (0€)
Amministratore 4 (-4) 80€ (-80€)
Programmatore 90 (-6) 1350€ (-90€)
Verificatore 122 (+16) | 1830€ (+240€)
Totale 356 (+8) | 6513€ (+110€)

Tabella 18: Consuntivo Parziale - Fase D

5.2.2 Conclusioni

Il gruppo ha impiegato due ore in meno in attivita di Responsabile, quattro ore in meno
in attivita di Amministratore e sei ore in meno in attivita di Programmatore, mentre
ha impiegato quattro ore in piu in attivita di Analista e sedici ore in piu in attivita di
Verificatore.

Le differenze sono state causate dal verificarsi di incomprensioni nei requisiti individua-
ti nelle precedenti fasi. Questo infatti ha causato delle modifiche nella pianificazione
delle attivita e quindi la necessita di impiegare pitl ore di quanto preventivato per lo
svolgimento di attivita di Analista e soprattutto di Verificatore, in quanto alcune parti
del lavoro gia svolto sono state adeguate alle modifiche effettuate alla Progettazione.
Inoltre, grazie ad un risparmio di € 122 nelle precedenti fasi, ¢ stato possibile incremen-
tare ulteriormente le attivita di Verificatore per poter garantire una maggiore qualita
senza eccedere il costo complessivo preventivato precedentemente.

In totale quindi, il gruppo ha impiegato otto ore in piul per completare le attivita della
fase D; questo ha portato il costo della fase in questione ad eccedere di € 110 rispetto
a quanto preventivato per la fase stessa. Questo eccesso risulta tuttavia accettabile in
quanto, come indicato in precedenza, le precedenti fasi hanno portato ad un risparmio
di € 122 che e stato utilizzato in questa fase per la gestione dei problemi emersi e
coprire quindi i costi aggiuntivi.
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5.2.3 Preventivo a finire

Da quanto riportato precedentemente si evince che, nonostante il bilancio della fase
D risulti negativo, grazie al risparmio generato nelle precedenti fasi si e potuto far
fronte a tutti i costi senza eccedere quanto preventivato inizialmente. Il rimanente
risparmio quindi & di € 12 e, nonostante sia una cifra esigua, in quanto € una differenza
migliorativa permettera comunque di rispettare quanto pianificato nella prossima fase
senza dover tagliare su alcuna risorsa.

Piano di Progetto pag. 34 di 38
ver. 4.0.0




f/f N\ FLAMETECH inc.

A Organigramma

A Organigramma

A.1 Redazione

Nome

Data Firma

Faggin Andrea | 2014/12/02

Sartor Michele | 2014/12/02

Tabella 19: Redazione del documento

A.2 Approvazione

Nome

Data

Firma

Sartor Michele

2014,/12/02

Prof. Vardanega Tullio

Tabella 20: Approvazione del documento

A.3 Accettazione componenti

Nome Data Firma
Cardin Andrea 2014/12/02
Faggin Andrea 2014/12/02
Meneguzzo Francesco | 2014/12/02
Merlo Gianluca 2014/12/02
Persegona Mattia 2014/12/02
Sartor Michele 2014/12/02
Zanetti Davide 2014/12/02

Tabella 21: Accettazione componenti

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

pag. 35 di 38




() FLAMETECH inc.
(Y A Organigramma

A.4 Componenti

Nome Matricola E-mail

Cardin Andrea 1030310 andrea.cardin.3@studenti.unipd.it
Faggin Andrea 1026135 andrea.faggin.2@studenti.unipd.it
Meneguzzo Francesco | 1052519 francesco.meneguzzo@studenti.unipd.it
Merlo Gianluca 1030226 gianluca.merlo.1@studenti.unipd.it
Persegona Mattia 1037243 mattia.persegona@studenti.unipd.it
Sartor Michele 1028331 michele.sartor.2@studenti.unipd.it
Zanetti Davide 1050046 davide.zanetti.2@studenti.unipd.it

Tabella 22: Componenti del gruppo
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B Riepilogo Investimento

Vengono in seguito riportate le ore per ruolo e le spese effettivamente sostenute durante
le fasi A e B, insieme alle differenze da quanto preventivato, per rendere manifesto
I'investimento effettuato. I dati si riferiscono quindi a ore non rendicontate.

B.1 Fase A
B.1.1

Consuntivo Parziale

Ruolo Ore Costo
Responsabile 18 (-3) 540€ (-90€)
Analista 62 (+1) | 1550€ (425€)
Progettista
Ammianistratore | 20 (+1) | 400€ (420€)
Programmatore
Verificatore 37 (+1) | 55HE (+15€)
Totale 137 (0) | 3045€ (-30€)

Tabella 23: Consuntivo Parziale - Fase A

B.1.2 Conclusioni

Il gruppo ha impiegato tre ore in meno in attivita di Responsabile, mentre ha impiegato
un’ora in piu rispettivamente nelle attivita di Analista, Amministratore e Verificatore.
Nonostante non ci sia differenza nel numero di ore, si riscontra un risparmio di € 30
che rende il costo consuntivo minore di quello preventivato.

B.2 Fase B
B.2.1

Piano di Progetto
ver. 4.0.0

Consuntivo Parziale

Ruolo Ore Costo
Responsabile 1(-1) 30€ (-30€)
Analista 23 (0) 575€ (0€)
Progettista
Amministratore | 1 (-2) 20€ (-40€)
Programmatore
Verificatore 8 (+1) | 120€ (+15€)
Totale 33 (-2) | 7T45€ (-55€)

Tabella 24: Consuntivo Parziale - Fase B
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B.2.2 Conclusioni

Il gruppo ha impiegato un’ora in meno in attivita di Responsabile e due ore in meno in
attivita di Amministratore, mentre ha impiegato un’ora in piu in attivita di Verificatore.
Grazie al completamento della totalita delle attivita di questa fase in due ore in meno
rispetto a quanto preventivato, si riscontra un risparmio di € 55 che rende il costo
consuntivo minore di quello preventivato.
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